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                       秀逸苏杭30#、31#及商务楼景观绿化工程

 景观施工合同
                   第一部分   合同协议书

发包人（全称）      连云港绿源置业有限公司         （简称甲方）
承包人（全称）        （中标单位）                 （简称乙方） 
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

    工程名称： 
工程地点： 

工程内容：景观绿化、景点配套设施及相关工程施工
    资金来源：自筹

二、工程承包范围 

承包范围：详见招标文件、图纸及工程量清单
三、合同工期

    开工日期：    年   月   日

    竣工日期：    年   月   日

    合同工期总日历天数：    日历天

四、质量标准

    工程质量标准：按合同条款中有关规定 ，达到合格以上标准。
五、合同价款
本合同暂定总价款为            元。分两个标段:30#、31#暂定总价为   

         元；商务塔楼暂定总价为           元。
详见工程量清单

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、明确双方权利、义务的纪要、协议等契约；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、投标书、招标文件及中标通知书；

6、施工图纸；

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求；

8、工程量清单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：  ________________________________________
本合同双方约定____________________  后生效。

发  包  人：（公章）                         承  包  人：（公章）

住      所：                                住      所：

法定代表人：                                法定代表人：          

委托代表人：                                委托代表人：          

电    话：                                  电      话：

传    真：                                  传      真：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

经办人：                                           

第二部分  通用条款
此部分按照《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》执行。

第三部分   专用条款

（以下为发包人提出的主要条款，涉及承包人的其他补充条款由投标人在投标文件中承诺）

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书及其明确双方权利、义务的纪要或承诺或协议等契约；（2）中标通知书；（3）招投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程变更及签证；（9）工程报价单或预算书；（10）廉政管理协议书。
3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用        /       语言文字；

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规；

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见本工程招标文件第三章技术规范;

发包人提供标准、规范的时间:     无    ;

国内没有相应标准、规范时的约定：必须符合设计及图纸要求。
4．图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后一周内提供贰套（含壹套竣工图纸）;
4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，不得外泄或者移作他用；

使用国外图纸的要求及费用承担：    无。   

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1发包人派驻的工程师

姓名：  （待定）          职务：                   
职权：主持开展施工现场的全面工作

5.2 不实行监理的，工程师职权：   无。

6. 项目经理

姓名：       （待定）     职务：项目经理

7. 发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件；

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人为本工程的施工提供临时水、电接口，承包人自备配电箱、水表等器具并装表计量，水、电费用均由承包人承担并缴纳；电讯线路承包人自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前具备施工条件；

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质勘察报告发包人开工前以书面形式提供给承包人，若施工时发现有地下管线或者地质情况与工程地质勘察报告所描述不相符合时应及时向工程师汇报；

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成 ；
(6)水准点与坐标控制点交验要求：/；

(7)图纸会审和设计交底时间：开工前； 
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同有关部门作好保护工作，因非发包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担；
 (9)双方约定发包人应做的其它工作：   另行商定 。

7.2 发包人委托承包人办理的工作：施工临时设施、环保、环卫的相关手续由承包人办理（发包人协助）并承担费用；其他届时由发包人委托。
   8.承包人工作

承包人应当按照约定的时间和要求，完成下列工作：
8.1安全及文明工地要求：
(1)承包人必须在本合同签署后7天内，编制好针对本工程的实施性施工组织设计，将本工程所涉及的一切安全因素编写出预案，包括但不限于临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理办法、突发情况应急方案等，报送工程师审批后严格据此执行。

(2)承包人进驻现场后，及时、严格按安全规范和安监部门安全要求，办理一切安全手续；承包人负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作；承包人必须严格做好施工现场相关人员的安全教育工作，杜绝安全事故。施工中发生的承包人、发包人或第三方人员在工作中受到伤害或其他财产损失的事故及引发的法律责任，均由承包人负责处理并承担责任。

(3)施工场地清洁卫生要求应符合现场标准化的要求，争创“文明工地”；保证工完场清。

    8.2计划及保护工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：合同签订7天内提供施工进度总计划；每月5日前提供上月已完工程量报表、每月25日前提供下月进度计划、材料供应计划、资金计划等发包人需要的各种报表；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人工程师。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：材料及机械进退场、现场噪音、排污、排水、与周边居民及单位的协调等工作，其费用包含在合同价内。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前非发包人原因造成已完成的成品、半成品工程损坏的，承包人承担责任。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责并承担责任，费用包含在合同价内。(特殊费用除外)

（5）施工中，承包人应爱护场区及以外的道路、绿化及其他设施，并遵守发包人的有关规章制度。施工所造成的后果，由承包人承担全部责任。

8.3负责组织协调各专业施工的交叉作业。

8.4负责发包人分包项目工程安全、质量及工期、资料的监督管理，分包项目施工队伍施工过程中造成或者产生的一切后果及责任，均由承包人承担连带责任。

 8.5无条件执行发包人下发的设计变更、联系单；紧急情况下，工程师及工程师代表的口头通知，承包人应无条件执行，工程师及工程师代表应在口头通知后3天内下发该书面通知。承包人对于发包人下发的通知拒签、未立即执行或拒绝执行的，发包人有权对承包人处以1000元/次的违约金，其造成的一切后果由承包人承担。

8.6文明施工及治安要求：

 （1）负责与环保、城管、市容、交管、公安等政府部门的沟通、协调工作，并办理相关手续；

（2）负责协调并妥善处理好施工现场周边四邻关系，确保施工正常进行并承担处理此类问题所发生的费用及责任。

8.7承包人与发包人签定安全生产及文明管理责任状；必须遵守发包人的安全生产、文明管理规定，接受工程师及监理工程师的监管及检查，但是，工程师及监理工程师的此种监管及检查，不免除承包人承担的责任。

安全生产及文明管理责任状同本协议具有同等法律效应。

8.8双方约定承包人应做的其它工作：届时由双方协商确定。

三、施工组织设计和工期

9.  进度计划

9.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同签订后7天内提交针对本工程的具有实效性的施工组织设计和工程总进度计划，并通过监理工程师和工程师审核，每拖延一天，承包人向发包人支付1000元的违约金，连续两次未通过监理工程师和工程师审核，承包人向发包人支付5000元的违约金。每月20日前提出下月详细施工作业计划。；
工程师确定的时间：计划提交后5日内 ；

9.2群体工程中有关进度计划的要求：  无。

10.工期延误

10.1 双方关于工期的其他约定：

⑴本合同工期  天（日历天，已包含所有的节假日及考虑所有的不利施工的条件（不包含春节的假期）），该工期为正式开工至项目竣工验收合格并交付的总工期；承包人必须按约定的各节点工期要求完成建筑实体施工，以确保项目的竣工验收及交付；若不能按期完工，则非发包人原因承包工期每拖延一天，承包人向发包人按3000元/天的标准支付违约金。

⑵承包人在接到中标通知书后的20日内，必须按照监理工程师批准的施工总平面布置图,完成施工前的准备工作。

⑶具体开工日期以工程师的开工令为准。竣工日期为承包人提交竣工验收报告并经有关部门竣工验收合格的日期，若经承包人修改后经有关部门竣工验收合格的，则承包人修改后提交竣工验收报告的日期，为本工程竣工日期。

⑷阶段性工期的要求（均以日历天计，已包含所有的节假日及所有的不利施工的条件）,承包人必须在实施性施工组织计划中对各阶段性工程编制具体完成工期计划并经发包人工程师及监理工程师确认；对已确认的阶段性工期,每项阶段性工期每推迟一天，承包人应按本工程造价的0.2‰向发包人支付延期违约金；但承包人如在以后的工程实施中能将推迟天数追回,扣除的相应款项返还给承包人。

⑸承包人必须严格按工程师及监理工程师审批后的实施性施工组织设计组织足量的机械设备和施工人员。施工过程中经工程师及监理工程师共同确认，承包人在某些工种上人员或机械设备明显不足，经工程师书面通知承包人后，承包人应无条件在规定时间内增加相应人员或机械设备，承包人若不能按工程师书面通知的要求增加人员及机械设备，致使阶段性工期延迟，本协议10.1⑷约定的违约金增至0.4‰。若承包人累计有2个以上(包括2个)阶段性工程延迟，则发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，承包人应当无条件退出工地。

(6)承包人因非发包人原因导致未能完成月进度计划，承包人向发包人支付5000元/次的违约金（判定计划是否完成以监理月报为准），连续两个月承包人不能完成月进度计划，工程款延付一个月，承包人严重不能按合同工期（包括节点工期）或连续三个月不能完成月进度计划，发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，并执行发包人认为的能有效保证工期的任何措施，产生的后果有承包人承担。

四、质量与验收

11、工程质量
(1)本工程质量必须达到《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》的合格以上标准。其他种植养护按《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》和《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》的技术规定执行种植和养护园林绿化植物。如工程质量达不到规定要求的，乙方按照甲方的要求指示进行返工整改，费用自理；如乙方没有按照甲方要求指示进行返工整改，甲方视为乙方违约，并追究乙方的违约责任。

(2)本工程质量验收要求： 承包人的施工质量等级为符合国家质量验收标准并应一次性通过有关质监验收单位95％的合格验收。若第一次验收为不合格工程，则除5%的质量保证金不予返还外，承包人还应向发包人支付本工程造价3％的质量违约金，且承包人无条件修改，直至本工程竣工验收合格，由此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。

承包人因上款原因，给发包人造成其他损失的，承包人赔偿发包人的全部损失。

(3)本工程施工质量过程要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到前述质量要求必须在合同工期内进行整改，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，则承包人除应按整改所需费用的3倍向发包人支付惩罚性违约金外，由此产生的后果也有承包人全部承担。

(4)承包人应严格按照施工规范和技术规程以及经工程师和监理工程师审阅批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有2次以上(包括2次)不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权解除合同。

(5)因承包人施工质量原因造成逾期交付，承包人承担赔偿责任.。

(6)承包人已发生质量问题的，隐瞒监理工程师及工程师,或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外，另需向发包人支付5000-50000元/次的质量违约金，具体数额由发包人根据情节确定。

(7)乙方应严格按标准、规范、设计文件及设计变更文件等的要求及甲方代表的指令施工，随时接受甲方代表或其委派人员的检查检验，为检验提供方便条件。不符合标准、要求的，按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，直到达到标准、要求，承担由自身原因导致的返工、修改的费用。

12.隐蔽工程和中间验收

12.1双方约定中间验收部位:工程具备隐蔽条件或约定验收的部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收达到标准或要求，甲方代表在验收记录上签字后方可继续施工。验收不合格，乙方在限定的时间内修改后重新验收，乙方自行承担由此发生的费用，工期不顺延。工程符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可继续施工。未及时通知甲方和监理验收的，工程师有权复查，复查产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任；

13.2竣工工程应满足发包人的使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步交工程师。承包人负责免费拍摄施工各阶段形象照片，并和竣工资料一并交工程师存档；

五、安全施工

    14．按通用条款有关规定执行，承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。

六、合同价款与支付

15.1合同价款及调整

1）本合同价款采用固定全费用单价合同，其单价中包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、所有风险因素、措施费、规费及税金等全部费用。该单价任何情况下均不予调整（甲方要求改变做法的单价可以相应调整），全费用单价附后。

2）经甲方确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a. 合同中已有适应的综合单价,按合同中下浮后的综合单价执行。

b. 合同中有类似的综合单价,参照类似的下浮后综合单价执行。

c.合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

①、工程类别土建、安装按照三类工程。

②、人工费按照2015年9月份三类工计取。

③、材料费按2015年11月份连云港信息价执行。

④、仅计税金。（措施费及规费均不予计取）

d．如投标中没有的绿化苗木但现场要求使用的绿化苗木，绿化苗木全费用单价按市场价执行。

3）竣工结算的审计费用，双方约定核减率在乙方送审价的5%以内审计费用由甲方承担，核减率在乙方送审价的5%以上，所有审计费由乙方承担，审计单位由甲方指定。

15．2双方约定合同价款的其他调整因素： 无   。

16.  工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

17.  工程量的确认

17.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按月完成工作量提交.

  18.  工程款（进度款）支付

  （1）双方约定的批次工程款(进度款)支付的方式和时间：

1）完成园地整形与种植土置换及硬质景观基层施工后支付暂定价的15%；
2）完成乔灌木大型树种栽植及景观建筑等施工后支付暂定价的30%；

3）按期完成全部(不包括小苗)施工并经竣工验收合格后付至暂定价(扣.除小苗暂定价)的70%；

4）竣工备案验收合格后乙方须按结算管理规定提交三套完整有效的竣工结算且待审计完成后付至工程结算审定总价的85%。

5）余款在质保期二年内付清：质保期满一年后付至结算总价的90%，两年满后扣除该扣除的费用后，一个月内支付剩余的工程款（不计利息）；因苗木死亡更换养护期顺延的，待全部养护期满后结清（不计利息）；

七、材料设备供应
19. 承包人采购材料设备                                                                                                                                                                                                 

19.1承包人采购材料设备的约定：

(1)材料、苗木进场，乙方应提前48小时通知甲方代表进行验收。苗木在验收过程中应注意其整体景观效果，经甲方一致认定其景观效果不能满足工程要求或苗木质量不能保证规定的成活率时，甲方有权要求乙方退货，重新采购符合规定的苗木，方可使用。材料的种类、规格、型号、质量等级应符合设计规定的要求。如不符合规定的要求，乙方应无条件更换符合规定的要求，由此产生的相关费用由乙方自行负责，延误的工期不顺延。

(2)约定的承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定的要求，且必须向发包人送样，品牌、价格、供应商、质保书、材料检测报告等报发包人核实，经工程师认可后才能用于本工程，否则不能用于本工程。承包人擅自用于本工程的，必须无条件更换；由此造成工期或工程延误、财产损失的，由承包人承担。工程师对“乙供材”的此种认可，并不免除承包人对所采购材料的质量责任。

(3)承包人自行采购的材料、物资，在订货前一个月，应向工程师提供产品品牌(商标)、型号、规格、重要技术参数、价格及生产厂家，并对产品进行三方封样,作为进场验收和施工复核的依据。
(4)承包人应按照设计样品及规范要求采购所需“乙供材”，在验货前通知工程师验收。承包人需将“乙供材”的厂家、规格、价格及实验报告、产品合格证明、质量标准等技术经济指标证书复印件等提供工程师备案。
(5)发包人有权对不合格或者不符合本合同约定的产品要求更换，承包人必须更换并承担由此引起的如工期、索赔等一切后果。
(6)承包人必须采取有效的现场保护措施，如承包人未按发包人要求保护时，工程师有权另行组织人员，对材料、成品等实施保护，所发生的费用由承包人承担并直接从工程款中扣回，并可对承包人处以双倍所发生费用的惩罚性违约金。
(7)所有材料的检测的费用，均由承包人承担。材料的检验实验由发包人委托质量检验机构进行检验，承包人按规定进行建筑材料、构配件等式样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验实验工作。

八、工程变更
20.1工程设计变更，须有设计方的设计变更通知单或者现场技术核定单，并经监理工程师、工程师认可方有效。

20.2工程变更及现场签证价款的确定：工程变更单、技术核定单及现场签证统一使用发包人批准的制式现场证单，并按照相应规定执行。所有工程变更单、技术核定单及现场签证均应有工程师、监理工程师、发包人委托的造价咨询单位造价师联签确认方为有效。材料价格按照发包人承包人双方确认的价格进入综合单价。

20.3发包人增加工程量或者对工程进行变更，如承包人认为按发包人要求完成签证工程的施工，将引致合同造价外的金额而要求补偿时，应在接到发包人联系单或变更单14日内将签证（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价，否则视为无效）报监理工程师及工程师，逾期视为承包人放弃补偿要求。

20.4针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报工程师及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

20.5 对于现场发生的零星用工按120元/工日，220型挖机费用按240元/小时，60型挖机费用按120元/小时。

20.6 对于新增材料的价格信息价中没有的，由甲乙双方共同去市场认价，并计取合理的利润。

20.7 对于现场发生的变更签证及甲方临时安排的零星工作，乙方必须无条件服从，如拒绝，则罚款5000元/次，在当期工程款中扣除，且工程款延迟支付。（延迟时间由甲方根据事态严重性自主决定）

20.8为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。

九、竣工验收与结算

21竣工验收

21.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在工程竣工后30日内提供叁套完整的工程竣工图和工程竣工资料，若资料有缺项、缺页或者竣工图不完整、不完善，则由承包人承担违约责任，由承包人向发包人支付500元/天的违约金。

21.2中间交工工程的范围和竣工时间：中间交工工程的范围另行协商，竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。

21.3工程竣工验收合格后，承包人的施工人员、材料、设备及建筑垃圾必须在十天内全部退出现场或清理出现场，工完场清。否则，任一项每延迟一天，承包人按项(即施工人员、材料、设备、建筑垃圾)向发包人支付1000元违约金。
22竣工结算

22.1承包人必须按照发包人要求编制整理资料，工程竣工后30天内向发包人递交结算报告及完整的结算资料，发包人自签收之日起120天内将结算审核完毕（结算审核包括发包人初审、工程造价咨询单位审核及承包人与其核对，以及发包人最终审核确认三个过程），工程造价咨询单位核定的结算书作为双方结算工程款的依据。

工程造价咨询单位进行造价审核过程中，承包人不得有向工程造价咨询单位咨询人员赠送钱物等行贿行为，亦不得向工程造价咨询单位人员请客送礼，发现一人次，承包人向发包人支付违约金10万元/人.次。

22.2竣工结算书中应有完整的结算资料。在工程造价咨询单位结算审核过程中，承包人自发包人送审之日起不得再增加任何结算资料（图纸、签证、变更单、价格凭证等），若送审的结算书中有结算遗漏项目或者少算项目等，则该部分涉及的工程造价，由发包人承包人协商给付承包人的比例。

22.3承包人在计算工程量时必须按竣工图分专业计算，竣工图以外的变更签证分专业另行计算。变更签证凡在竣工图上标明的，不得重复计算。

22.4 对于工程图纸范围以内的累计签证，在合同总价3%范围以内的不予结算。超出3%的，仅结算超出的签证部分。对于工程图纸范围以外的累计签证，按实结算。

23、养护、保修期限

23.1养护、保修期限:本工程的保修期为自工程竣工验收合格之日起  贰  周年。养护、保修费用已包含在综合单价中。

23.2养护、保修范围：本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要等全部内容，均属承包人养护、保修范围。因保修瑕疵造成的发包人和业主的全部损失，均由承包人负责赔偿。

23.3响应时间：发生须紧急抢修的事故（如漏水、渗水等），承包人须在发包人或业主通知后4小时内赶到现场并在4个小时内完成修复，重大事故，经发包人或业主同意可适当延长。

其余属于养护、保修范围内的项目，承包人须在发包人或业主通知后24小时内完成，否则，甲方将自行组织整改，发生的相关费用在工程款中双倍扣除。

23.4如承包人不能准时按发包人要求到达或未能在发包人要求的时间内完成维修内容，发包人有权安排第三方进场维修，由此产生的费用无须承包人同意，按发包人或业主与第三方的结算单在承包人保修款中双倍扣除。
十、违约、索赔和争议
24.违约

24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款35.1执行。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款35.1执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款35.1执行。

24.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按工程结算价款的日0.4‰向发包人承担延期交付的违约责任，但是，工程延期超过45日，则发包人有权解除本合同。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承包的工程的质量必须一次性符合国家质量验收标准及图纸要求，如不能一次性符合国家质量验收标准及图纸要求，承包人无条件返工，所发生的一切返工费用、延期责任以及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的3%向发包人支付质量违约金，此项违约金并不能解除承包人完成工程的责任以及合同规定的的工期及其他责任。如因施工质量导致安全事故，承包人承担事故处理的一切费、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。
25、争议

25.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
采取协商方式解决，并可向  盐城市  仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地  人民法院提起诉讼。

25.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

⑴单方违约导致合同确已无法执行，双方协议停止施工；

⑵调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶仲裁机构要求停止施工；

⑷法院要求停止施工。

十一、其它

26.工程分包

26.1本工程发包人同意承包人分包的工程：确须分包的专业工程，但必须得到发包人的书面确认。
26.2除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程分包或者实质性分包、转包给他人。未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令承包人停工、驱逐出现场或解除合同，因此造成的一切不利后果均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金10万元/次。

26.3发包人同意的，部分工程可以分包，但不能解除承包人的任何责任和义务，承包人负责分包商管理，承担进度、安全及质量、资料连带责任。

26.4发包人同意的分包，承包人需事先将分包商营业执照、税务登记证、施工资质、进退场时间等资料在分包商进场前20天报监理工程师审核、发包人审定。延迟申报的，按本条第一款处理。承包人分包合同不得与本合同抵触。 

承包人分包合同不解除承包人对分包工程的任何义务和责任，承包人在分包工程现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包商的任何违约或者不当行为，均视为是承包人的违约或者不当行为。

27. 不可抗力

27.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款39.1执行。

28、合同解除

28.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

28.2承包人将其承包的工程实质性分包或者转包给他人或者肢解后以分包的名义转包给他人，发包人有权解除合同。

 28.3一方依据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前15天告诉对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第37条关于争议的约定处理。

28.4合同解除后，承包人应妥善保护好已完工程，做好已购材料、设备的保护和交接工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

28.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清算条款的效力。

28.6本合同所称合同解除，是指解除发包人承包人双方之间所签订的有关本工程的所有建设工程合同、协议、补充协议、纪要、备忘录等契约或法律文件。

29.合同份数

29.1双方约定合同份数：共肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。
30.补充条款

30.1凡本合同所涉须工程师、监理工程师、工程造价咨询单位造价师、承包人项目经理或承包人工程师共同或者部分共同联签的单、证等书面材料或文件，凡工程师所确认的内容与其他各方确认的内容不一致的，则一律由工程师报发包人确认，最终以发包人加盖专用章确认的内容为准。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

住      所：                           住    所：

法定代表人：                           法定代表人：          

委托代表人：                           委托代表人：          

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开户银行：                             开户银行：            

帐     号：                            帐     号：           

邮政编码：                             邮政编码：     

       年     月     日                       年     月     日
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